

"Klucz do zmian (V)"

Edyta Wilkiel Data publikacji: 13.03.2019



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Informacja z realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce projektu pn.

„KLUCZ DO ZMIAN (V)”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa Nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0239/18-00

Projekt:	realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa II:	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.1:	Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy
Okres realizacji:	01.01.2019 – 31.12.2019
Budżet:	wartość całkowita decyzji: 1 402 305,00 zł w tym: wkład unijny 1 191 959,00 zł wkład krajowy 210 346,00 zł
Grupa docelowa:	osoby w wieku 30 lat i więcej, zarówno kobiety jak i mężczyźni, zarejestrowane w PUP w Sokółce jako osoby bezrobotne, w tym: os. długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., 149 osób od 30 roku życia, w tym kobiet, pozostających bez pracy w powiecie sokólskim.

Plan i wykonanie projektu

Lp.	Formy wsparcia	Plan		Wykonanie*	
		Liczba osób objętych	Budżet (w zł.)	Liczba osób objętych	Budżet (w zł.)
1.	Poradnictwo zawodowe	149	-	160	-
2.	Pośrednictwo pracy	139	-	150	-
3.	Staże	83	622 249,65	86	566 386,32

4.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (netto)	10	165 185,20	10	163.966,06
5.	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (netto)	16	288 001,60	17	281 827,18
6.	Prace interwencyjne	40	228 160,00	47	197 251,32
	PROJEKT PUP:	149	1.303.592,45	160	1.209.430,88
	<i>Wartość podatku VAT ogółem:</i>	-	98.712,55	-	89.536,48
	RAZEM (decyzja MRPIPS):	149	1.402.305,00	160	1.298.967,36
Rezultaty					
1.	Liczba osób, które podjęły zatrudnienie na wyposażonym stanowisku pracy	16		17	
2.	Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw	10		10	
3.	Liczba os. pracujących łącznie z prowadzącymi działalność gosp.	66		141	
4.	Efektywność zatrudnieniowa programu ogółem	42%		87%	

*stan na 30.11.2019r.

PUP w Sokółce zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w PROWP oraz deklaruje współpracę w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce:

ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka,
pok. 20, tel. 85 722 90 15
pok. 9, tel. 85 722 90 41

Poradnictwo zawodowe:

stanowisko 5 tel. 85 722 90 34
stanowisko 8 tel. 85 722 90 28
stanowisko 11 tel. 85 722 90 19

Pośrednictwo pracy:

stanowisko 9 tel. 85 722 90 31
stanowisko 10 tel. 85 722 90 39

Staże: pok. 26, tel. 85 722 90 24

Prace interwencyjne: pok. 10, tel. 85 722 90 20

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy: pok. 24, tel. 85 722 90 30

Projekt był realizowany zgodnie z zasadami określonymi w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020".

Załączniki

Plakat Klucz do zmian (V) - wydruk w formacie A3 (pdf, 147 KB)
Wniosek o zwrot kosztów prac interwencyjnych (doc, 94 KB)
Harmonogram form wsparcia - stan na dzień 30.04.2019r. (pdf, 121 KB)
Harmonogram form wsparcia - stan na dzień 31.05.2019r. (pdf, 130 KB)
Harmonogram form wsparcia - stan na dzień 30.06.2019r. (pdf, 134 KB)
Harmonogram form wsparcia - stan na dzień 31.07.2019r. (pdf, 135 KB)
Harmonogram form wsparcia - stan na dzień 31.08.2019r. (pdf, 138 KB)
Harmonogram form wsparcia - stan na dzień 30.09.2019r. (pdf, 207 KB)
Harmonogram form wsparcia - stan na dzień 31.10.2019r. (pdf, 207 KB)
Harmonogram form wsparcia - stan na dzień 30.11.2019r. (pdf, 207 KB)
Harmonogram form wsparcia - stan na dzień 31.12.2019r. (pdf, 814 KB)